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ein Unternehmen der

heusel.net Projektsteuerung

‘ ALLES IM BLICK

®  Mitlaufende Kalkulationslbersicht zum Projekt (Soll-/Ist-Vergleich)
B Schnelle und komfortable Verfolgung und Nachkalkulation von Projekten

®  Grafischer SOLL / IST Vergleich

‘ WEITERE FEATURES

®  Erfassung von Zeitbuchungen zum Projekt je Mitarbeiter / Aktivitat
B Erfassung von Maschinenzeiten je Mitarbeiter-Zeitbuchung

B Zuordnungvon Ein- und Verkaufsbelegen zum Projekt (gesamte Beleg, einzelne Belegposition
oder Aufsplittung auf mehrere Projekte)

®  Verkniipfung von Unterprojekten (Ubergreifender Soll-/Ist-Vergleich)
B Detaillierte Kostenerfassung im Einkauf und in der Kostenrechnung
®  manuelle Kostenbuchung auf Kostenarten

B Aktivitdten mit Zustdndigkeiten

ERWEITERTE PROJEKTREITER

®  Produktion/Fertigung (mit dem Projekt verbundene Produktions-/Fertigungsauftrage)
®  Material (Materialerfassungen zur Lagerentnahme)
B Stlcklisten (konstruktive Stiicklisten zur Anlage / Steuerung von Fertigungsauftragen)

®  Erfassung von Mitarbeiterzeiten und Abbuchung von Material via Smartphone
moglich (in Verbindung mit unserer heuselNET.App)

B Zuordnung von Supportfillen zum Projekt und zu Aktivitadten inkl. Berticksichtigung
von Support-Zeitbuchungen im Soll-/Ist-Vergleich
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Ubersichtliche Projektansicht:

Service Hilfe
[ Optionen ~ ][ SchiieBen ]
Baumdarstellung Projekt-N = 7 Bezeichnung Haupt-Projeki-N v Haupt-Bezeichnung * Start © Ende Status © Ist-Prozent Kunden-Nr. © Kunde-Matchcode
[=IPa0018 Umzug Fa Miller von A nach B Offen 5]
[=Pooaia: Ladne Kéin P30026 (7] 01 Schiff "Kiel" Wartung 2021 26.10.2021 D60533 (¥) Marinekommando | |
ﬂ 3 . Pao027 () 01.01 Schiff "Kiel” - Baugruppe 1 P90026 (&) 01 Schiff "Kiel" Wartung 2021 26.10.2021 | D60533 (&) Marinekommando 1]
2IP0020: Angebot BY Hotel Schwarzmiinie P90028 (2] 01.02 Schiff "Kiel” - Baugruppe 2 P90025 () 01 Schiff "Kiel’ Wartung 2021 26.10.2021 D60533 (2) Marinekommando ]
[=lP90021: 555 #03 - Mazarin
[=lPgn0a2: veriage Produktentwickiung
[=lPg0023: Ersetzen Tensid Colorwami
[=lPon0z4: colorwani
[=lPg0025: neues Haus
E5P90026: 01 Schiff “Kiel" Wartung 2021
[=lPe0027: 01.01 Schiff "Kiel" - Baugruppe 1
[=lPooo28: 01.02 Schiff "Kiel” - Baugruppe 2
[=lrgoozg: Fertigungsprojekt (SOLL-/IST-Vergleich)
JPQUOEO: Generalplanung Werk V| Datensatze 1- 3 von 3 i i
L
[ Soll i st I Kosten :[ Zeiterfassung I Material I Abschnitte I Aktivitaten I ToDo VK-Belege EK-Belege Checkliste ] Vorgaben I Support D D worschau K ]
l Optionen - ][ Daten aktualisieren
Strukiur Kostenkategoriengruppe Soll Kosten Soll MA-Kosten Soll Gesamt Ist Kosten Ist MA-Kosten Ist Gesamt Diff. Gesami % Soll Zeit Ist Zeit  Diff. Zeit % % Prog. Prognose =
01 Produktkosten 500,00 10.000,00 10.500,00 EUR 1.220,00 0,00 1.220,00 9.280,00 EUR |1 000 h 0,00 h 0,00 30.500,00 EUR -_5( 1=)]
Materialkosten ® 500,00 10.000,00 10.500,00 EUR  1.220,00 0,00 1.220,00 9.280,00 EUR | 000 [h 0,00 h 0,00 4,00 [] 3050000 EUR [x
02 Personal 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 h 0,00 h 0,00 0,00 EUR [x =]}
Dienstleistungskosten (] 0,00 0.00 [ 0.00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 000 [Jh 0,00 h 0,00 0.00 [ 0,00 EUR [x
02 Personal und - =
e 2.000,00 0,00 2.000,00 EUR 100,00 1.817,58 1.917,58 8242 EUR [ 0,00 h 13,000 13,00 2.000,00 EUR | x =]
Personalkosten (@] 2.000,00 0,00 [] 2.000,00 EUR 100,00 1.817,58 1.917.58 8242cur [ 000 [Ih 1300 h - -13,00 [N 9588 []  2.000,00 EUR x ]
99, (diverse) 12.000,00 0,00 12.000,00 EUR 5.555,00 0,00 5.555,00 6.445,00 EUR m 0,00 h 0,00 h 0,00 11.999,99 EUR [% 1=
(nicht zugeordnet) 0,00 [ 0,00 [ 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 [Ih 0.00 h 0,00 0,00 [ 0,00 EUR |x
Sonstiges (] 12.000,00 0,00 [ 12.000,00 EUR 5.555.00 0.00 5.555.00 6.445,00 EUR [l 000 [Jh 0.00 h 0.00 4629 [] 1199999 EUR |x
14.500,00 10.000,00 24.500,00 EUR 6.875,00 1.817.58 8.692,58 15.807,42 EUR || 000 h 13,000 13,00 [ 44.499,99 EUR
ofle . e e, se
Detaillierte Darstellung der Projektaktivitaten:
.
Pos. Abschnitt Bezeichnung Aktivitat Zustandig Zustandig Name Start =/ Ende Abs. Start Abs. Ende ‘Supportfall-Nr. Std. So Std. Ist Std. % Erl.% © °/ Kosten Sc Kosten Ist % Kosten Diff. Beschreibt Bearbeiter Abschlussdatum T Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Plan-Start 7 Plan-Ende / Diff. . Dauer —
:';'f’:cﬂ:;’;:s::i‘:s'wo“:]'; 151300 20876 [ 0,00 0,00 x E 1406 148
10 Meilenstein 1 Konzeptionien (£} MO00009 (@D Peyman, Reza 01.09.2020 30.09.2020 01.01.2024 28.02.2024 38,00 2,01 I 100 1.330,00 80,91 I 1.249,09 SysAdmin (heuseINET) 05.11.2020 11:34:00 > lf &% 15.10.2022 31.12.2022 774 29
20 Mellenstein 3 Dokumentatiol (1) M00001 (@ Aton Scherer 01042024 30052024  BO00303 o 15.00 15,53 [ 0 675,00 796,55 [ 12185 [] o » ) (@) (%
30 Meilenstein 1 Design M00581 [ Herr Mathys 05.11.2020 25.11.2020  01.01.2024 28.02.2024 B000154 o 20,00 34,00 - 0 1.400,00 3.130,58 - -1.730,58 [] IGAEARES 01.08.2022 31.12.2022 634 20
35 Meilenstein 2 Produktionspk (1) M04711 () Sven Test 11.02.2023 17.02.2023 01.03.2024 31.03.2024 B000311 (D] 500,00 0,00 0 80.000,00 747 I 79.992,53 [] > B @ (x 09.02.2023 19.02.2023 2 6
40 Meilenstein 2 Schreinerei @ m™oar24 ([ Herr Alban 01.03.2024 31.03.2024 B000360 (D] 50,00 071 I 0 5.000,00 61,0(1' 4.939,00 [ CIGHENES
50 Meilenstein 3 Dokumentatiol (5] M04711 () Sven Test 23.08.2022 22.09.2022 01.04.2024 30.05.2024 50,00 15,53 . [ 3.250,00 783,36 . 246664 [] o > (@ x [ 30
60 Meilenstein 3 Design O ™Moa711 [ Sven Test 01.02.2023 16.02.2023 01.04.2024 30.05.2024 B000306 D 100,00 39,00 .’! 0 16.000,00 3.510,00 . 12.490,00 [] | > lf &% o 15
70 Meilenstein 2 Fertigung @ Moooss (0] 's‘:ﬁeolr’vfé:\gﬂness 18.03.2024 02.04.2024  01.03.2024 31.03.2024 22,00 25,50 [ 0 880,00 1.160.57 | -280,87 [] o > (B[ [(x 0 15
REwsaNET business
7 Meilenstein 2 Fertigung [ Mooods o sEmunoni GmbH., 03042024  09.042024 01032024  31.03.2024 28,00 25,50 [ 0 1.120,00 1.160,57 [ 4087 O SIGIEIE 0 6
isenact
80 Meilenstein 2 Aufbau O Moos91 (D Herr Fischer 01.03.2024 31.03.2024 550,00 050] 0 330.000,00 0,00 330.000,00 [] 3] » (B (@ (x
81 Meilenstein 3 Dokumentatior (1) M04711 () Sven Test 26.04.2024 05.05.2024 01.04.2024 30.05.2024 B000369 (D] 50,00 15,53 . 0 3.250,00 1.308,36 ﬁ 194164 [] o] l CIGAEES [ ;)
90 Meilenstein5 Aufbau (o] 04.11.2022 18.11.2022 01.09.2024 31.12.2024 B000267 (0] 50,00 0, 25| [ 3.500,00 0.00 3.500,00 (] o IGAE X [ 14
100 Melensteins Bearbeitung (1) M00001 @ A scersy 01092024 31122024 40,00 3411 20 180000 2.206,7¢ [ 406,76 [] > 1) @) (x
1.513,00 208,76 448.205,00 14.207‘06' 433.997,94




