

börnerIT.Projektsteuerung

Zusatzlösungen zur myfactory.BusinessWorld



Unsere Zusatzlösung erweitert das Projektmodul der Software myfactory.BusinessWorld im Bereich Projektsteuerung.

Unser Zusatzmodul börnerIT.Projektsteuerung bietet folgende Funktionen:

- ✓ Schnelle und komfortable Verfolgung und Nachkalkulation von Projekten
- ✓ Erfassung von Zeitbuchungen zum Projekt je Mitarbeiter / Aktivität
- ✓ Erfassung von Maschinenzeiten je Mitarbeiter-Zeitbuchung
- ✓ Zeitauswertungen je Mitarbeiter / Maschine
- ✓ Zuordnung von Einkaufsrechnungen oder Bestellungen zum Projekt (gesamte Rechnung, einzelne Rechnungsposition oder Aufsplittung auf mehrere Projekte)
- ✓ Projekt-Kosten-Zuordnung
 - Manuell oder z.B. automatisch aus Lagersitzungen zum Projekt (PPS, Materialerfassung, ...)
- ✓ Mitlaufende Kalkulationsübersicht zum Projekt (Soll-/Ist-Vergleich)
- ✓ Verknüpfung unterschiedlicher Projekte (Übergreifender Soll-/Ist-Vergleich)
- ✓ Integration des Zusatzmoduls börnerIT.Schnellkalkulation für Soll-/Ist-Vergleich (Mit der Schnellkalkulation ist eine effektive Vorkalkulation von Sollwerten möglich!)
- ✓ Manuelle Eingabe von Sollwerten möglich
- ✓ Soll-Vorgaben zum Projekt je Aktivitäten oder Mitarbeiter
- ✓ Materialentnahmen innerhalb des Projektes
- ✓ Flexible Buchung von Kosten auf unterschiedliche Kostenarten
- ✓ Grafische Darstellung des Erfüllungsgrades zum Projekt in der Projektliste

börnerIT.Projektsteuerung

Zusatzlösungen zur myfactory.BusinessWorld



Daten werden optimal miteinander verknüpft und bearbeitet

- ✓ Erfassung von Mitarbeiterzeiten an verschiedenen Stellen
 - (Projekt, Startbildschirm, Mitarbeiter, Supportfall, Fertigungsauftrag)
- ✓ Erfassung von Kosten direkt im Einkauf, im Support oder in der Fertigung

Erweiterung des Projektmanagers um folgende Reiter:

- ✓ Soll-/Ist-Vergleich (Vergleich der geplanten und der tatsächlich erfassten Kosten und Zeiten)
- ✓ Ist-Kosten (Übersicht aller dem Projekt zugeordneten Kosten)
- ✓ Ist-Zeiten (Liste aller auf das Projekt gebuchten Zeiten)
- ✓ Material (Materialerfassungen zur Lagerentnahme)
- ✓ Meilensteine (Projektabschnitte mit Start- und Endtermin)
- ✓ Aktivitäten (Zeiten je Aktivität und Meilenstein mit Mitarbeiter, Soll-Vorgabe, Ist-Wert und Erfüllung)
- ✓ ToDo (Zu erledigende Arbeiten, optional je Aktivität)
- ✓ Support (dem Projekt zugeordnete Supportfälle)
- ✓ Geräte (für das Projekt relevante Geräte/Anlagen)
- ✓ Produktion/Fertigung (mit dem Projekt verbundene Produktions-/Fertigungsaufträge)
- ✓ Stücklisten (Konstruktive Stücklisten zur Anlage bzw. Steuerung von Fertigungsaufträgen)

Projekte myDEMO

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen

Ansicht: Detailiert Einstellungen

Nummer	Bezeichnung	Auftraggeber	Startdatum	Enddatum	Status	Projektleiter	Ist-Prozent
P00010	Testprojekt für weitere Abschlüsse	Heusel & Co.	27.09.2012				
P00011	Abschlags-Test	Heusel & Co.	13.11.2012		esb-API		
P00012	Soll / Ist Test	Müller, Frankfurt	14.03.2013		esb-API		
P00013	Dispositionstest	Heusel & Co.	05.06.2013		esb-API		
P00014	Nicht kumulativer Zahlungsplan	Heusel & Co.	10.12.2013	22.01.2014	Verschober		
P00015	Müller, Frankfurt - Inland -- Das tollste Angebot der Welt	Müller, Frankfurt	02.06.2015		PreSales		
P00016	Müller, Frankfurt - Inland -- Das tollste Angebot der Welt	Müller, Frankfurt	02.06.2015		PreSales		
P00017	Testbezeichnung für ein Projekt ohne Kunden	Müller, Frankfurt	02.06.2015				
P00022	Papeterie Berber, Süßlach - Bankverbindung --	Papeterie Berber, Süßlach	08.10.2015		PreSales		
P00023	Testprojekt neuer Soll / Ist	Heusel & Co.	18.02.2016				
P00027	Tolle Projektbezeichnung	Heusel & Co.	03.05.2016		PreSales		
P00054	Heusel & Co. - Der Coolste	Heusel & Co.	03.04.2017		PreSales		

Datensätze 1 - 21 von 21

Neu | Speichern | Kopieren | Löschen | Daten | Info | Alignen | Memotext

Grundlagen | VK-Belege | EK-Belege | **Soll / Ist** | Zeiten | Kosten | Material | Meilensteine | Aktivitäten | Aktivitäten-Soll | ToDo | Support | Geräte | Produktion | Fertigung | Stücklisten

Struktur	Kostenartengruppe	Soll Kosten	Soll MA-Kosten	Soll Gesamt	Ist Kosten	Ist MA-Kosten	Ist Gesamt	Diff. Gesamt	%	Soll Zeit	Ist Zeit	Diff. Zeit	%	% Prog.	Prognose
1. Hauptkosten		7.000,00	1.000,00	8.000,00 EUR	3.520,00	300,83	3.820,83	4.179,17 EUR		0,00 h	2,68 h	0,00 h		352,00	4.000,00 EUR
	Anlagekosten	2.000,00	1.000,00	3.000,00 EUR	3.520,00	0,00	3.520,00	-520,00 EUR		0,00 h	0,00 h	0,00 h		0,00	1.000,00 EUR
	Dienstleistungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00 EUR		0,00 h	0,00 h	0,00 h		0,00	0,00 EUR
	Materialkosten	3.000,00	0,00	3.000,00 EUR	0,00	300,83	300,83	2.699,17 EUR		0,00 h	2,68 h	-2,68 h		10,03	3.000,00 EUR
2. Nebenkosten		0,00	0,00	0,00 EUR	0,00	0,56	0,56	-0,56 EUR		0,00 h	0,01 h	0,01 h			0,56 EUR
2a. Nebenkosten		0,00	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR		0,00 h	0,00 h	0,00 h			0,00 EUR
3. Unwichtige Kosten		4.000,00	0,00	4.000,00 EUR	0,00	477,00	477,00	3.523,00 EUR		0,00 h	10,60 h	10,60 h			4.000,00 EUR
99. (diverse)		6.500,00	0,00	6.500,00 EUR	1.221,00	12,44	1.233,44	5.266,56 EUR		0,00 h	4,98 h	4,98 h			1.233,43 EUR
	Werbekosten	1.500,00	0,00	1.500,00 EUR	999,00	0,00	999,00	501,00 EUR		0,00 h	0,00 h	0,00 h		0,00	999,00 EUR
	Versicherungskosten	0,00	0,00	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR		0,00 h	0,00 h	0,00 h		0,00	0,00 EUR
	Sonstige Kosten	5.000,00	0,00	5.000,00 EUR	222,00	12,44	234,44	4.765,56 EUR		0,00 h	4,98 h	-4,98 h		0,00	234,43 EUR
		17.500,00	1.000,00	18.500,00 EUR	4.741,00	790,83	5.531,83	12.968,17 EUR		0,00 h	18,26 h	18,26 h			9.233,99 EUR

Datensätze 1 - 12 von 12

Letzte Aktualisierung des Soll / Ist Vergleiches: Montag, 3. April 2017 / 11:12:05